

График выполнения Курсового проекта

Таблица 1 – Перечень и контрольные сроки этапов выбора, согласования, подготовки и защиты курсовых проектов в 2026-2027 учебном году

№ п/п	Этап подготовки	Ответственный за этап подготовки курсовой работы	Сроки исполнения
	Согласование периода защит КП	ЦППРП/АР/УО	18 сентября 2026 года
1.	Сбор предлагаемых тем КП. Подача заявок на проекты и описаний проектов от руководителей / менторов проектов.	Структурные подразделения ФКН и НИУ ВШЭ, представители ИТ-компаний / ЦППРП	До 1 октября 2026 года
2.	Согласование предложенных руководителями / менторами тем КП куратором проектов	Куратор проектов / ЦППРП	До 7 октября 2026 года
3.	Инициативное предложение тем КП студентами (с учетом всех корректировок)	Студенты	С 10 сентября до 23 октября 2026 года
4.	Согласование инициативных КП студентов (с учетом всех доработок)	Куратор проектов / ЦППРП	Принятие решения не позднее 31 октября 2026 года
5.	Подача заявления на выбор проекта	Студенты / Руководители	Не позднее 5 ноября 2026 года. Рекомендованное время загрузки 14:59
	Назначение темы в случае невыбора темы	Куратор проектов/студенты/ЦППРП	Не позднее 19 ноября 2026 года
6.	ЗТ. Передача промежуточных результатов по проекту и Промежуточного отчета по проекту руководителю проекта и куратору проекта	Студенты / Руководители / Куратор проекта	Не позднее 1 декабря 2026 года

7.	ЗТ. Проверка Промежуточных отчетов, передача замечаний студенту	Руководители / Куратор проекта	Не позднее 8 декабря 2026 года
8.	ЗТ. Загрузка документации к ЗТ в систему	Студенты	Не позднее 15 декабря 2026 года
9.	ЗТ. Оценивание результатов и передача оценки в ЦППРП	Руководители	Не позднее 29 декабря 2026 года
10.	Изменение темы / руководителя КП	Студент / Руководитель / Куратор проекта / ЦППРП	Не позднее 21 января 2027 года
11.	КТ1. Передача промежуточных результатов по проекту и Промежуточного отчета по проекту руководителю проекта и куратору проекта	Студенты / Руководители / Куратор проекта	Не позднее 21 января 2027 года
12.	КТ1. Проверка Промежуточных отчетов, передача замечаний студенту	Руководители / Куратор проекта	Не позднее 28 января 2027 года
13.	КТ1. Загрузка документации к КТ1 в систему	Студенты	Не позднее 15 февраля 2027 года
14.	КТ1. Оценивание результатов и передача оценки в ЦППРП	Руководители	Не позднее 1 марта 2027 года
15.	Согласование графика защиты КП	ЦППРП / Учебный офис	Не позднее, чем за 28 календарных дней до первой даты защиты
16.	Представление результатов выполнения КП руководителю	Студент / Руководитель	Не позднее, чем за 21 календарный день до первой даты защиты
17.	Подготовка и представление руководителю итогового варианта результатов КП и всей отчетной документации	Студент / Руководитель	Не позднее, чем за 14 календарных дней до первой даты защиты
18.	Загрузка итогового варианта КП и остальной отчетной документации	Студент	Не позднее, чем за 14 календарных

	для проверки работы в системе «Антиплагиат»		дней до первой даты защиты
19.	Загрузка отчета системы «Антиплагиат»	Студент / ЦППРП	Не позднее, чем за 13 календарных дней до первой даты защиты
20.	Предоставление отзыва на КП в ЦППРП	Руководитель / ЦППРП	Не позднее, чем за 6 календарных дней до первой даты защиты
21.	Предоставление служебной записки руководителем проекта при превышении допустимого процента заимствований в итоговом документе студента по КП	Руководитель / академический руководитель / ЦППРП	Не позднее, чем за 5 календарных дней до первой даты защиты
22.	Загрузка презентации к защите	Студент / ЦППРП	Не позднее, чем за 1 календарный день до первой даты защиты
23.	Публичная защита КП	Студент / Комиссия / Руководитель / ЦППРП	Согласно утвержденному графику по ОП
24.	Изменение темы / руководителя КП перед периодом пересдач	Студент / Руководитель / Куратор проекта / ЦППРП	Не позднее 30 июня 2027 года
25.	Согласование изменения темы (с учетом всех корректировок)	Куратор проектов / ЦППРП/Студент	До 14 июля 2027 года
26.	Представление результатов выполнения КП руководителю перед периодом пересдач	Студент / Руководитель	Не позднее, чем за 21 календарный день до первой даты пересдачи на ОП
27.	Подготовка и представление руководителю итогового варианта результатов КП и всей отчетной документации перед периодом пересдач	Студент / Руководитель	Не позднее, чем за 14 календарных дней до первой даты пересдачи на ОП
28.	Загрузка итогового варианта КП и остальной отчетной документации для проверки работы в системе «Антиплагиат»	Студент	Не позднее, чем за 14 календарных дней до первой даты пересдачи

			на ОП
29.	Загрузка отчета системы "Антиплагиат"	Студент / ЦППРП	Не позднее, чем за 13 календарных дней до первой даты пересдачи на ОП
30.	Предоставление отзыва на КП в ЦППРП	Руководитель / ЦППРП	Не позднее, чем за 6 календарных дней до первой даты пересдачи на ОП
31.	Предоставление служебной записки руководителем проекта при превышении допустимого процента заимствований в итоговом документе студента по КП	Руководитель / академический руководитель / ЦППРП	Не позднее, чем за 5 календарных дней до первой даты пересдачи на ОП
32.	Загрузка презентации к защите	Студент / ЦППРП	Не позднее, чем за 1 календарный день до первой даты пересдачи на ОП
33.	Публичная защита КП в период пересдач	Студент / Комиссия / Руководитель / ЦППРП	Согласно утвержденному графику по ОП

График прохождения практической подготовки

Таблица 2 – Перечень и контрольные сроки этапов прохождения практики в 2026-2027 учебном году

№ п/п	Этап подготовки	Ответственный за этап прохождения практики	Сроки исполнения
1.	Выбор места прохождения практики студентом и подача заявки на практику в ЦППРП	Студенты / ЦППРП	До 1 июня 2027 года
2.	Перенос сроков прохождения практики (подача заявления)	Студенты / ЦППРП	До 1 июня 2027 года
3.	Назначение места прохождения практики студентам, не подавшим заявку	Академические руководители / студенты	С 2 июня по 15 июня 2027 года
4.	Прохождение учебной и производственной практики	Студенты	С 1 июля по 14 июля 2027 года
5.	Загрузка отчетных документов в ЭИОС НИУ ВШЭ	Студенты / ЦППРП	5 дней после завершения практики, но не позднее 1 августа 2027 года
6.	Промежуточная проверка оформления отчетных документов	ЦППРП	С 1 августа по 31 августа 2027 года
7.	Проверка отчетных документов студентов	Кураторы практики	С 31 августа по 13 сентября 2027 года
8.	Назначение ЭПП в ЭИОС НИУ ВШЭ	ЦППРП	До 21 сентября 2027 года
9.	Выставление итоговых оценок по практике	УО	До 15 октября 2027 года
10.	Выбор места прохождения практики	Студенты / ЦППРП	До 10 декабря

	студентом и подача заявки на пересдачу практику в ЦППРП		2027 года
11.	Назначение места прохождения пересдачи практики студентам, не подавшим заявку	Академические руководители / студенты	С 13 по 30 декабря 2027 года
12.	Основной период пересдачи практики (1 попытка)	Студенты	С 10 по 30 января 2028 года
13.	Загрузка отчетных документов в ЭИОС НИУ ВШЭ	Студенты / ЦППРП	5 дней после завершения практики, но не позднее 30 января 2028 года
14.	Проверка отчетных документов студентов	Кураторы практик / ЦППРП	С 31 января по 10 февраля 2028 года
15.	Назначение ЭПП в ЭИОС НИУ ВШЭ	ЦППРП	До 10 февраля года
16.	Выставление итоговых оценок по пересдаче практики	УО	До 15 февраля 2028 года
17.	Выбор места прохождения практики студентом и подача заявки на 2 попытку пересдачи практики (с комиссией) в ЦППРП	Студенты / ЦППРП	До 1 марта 2028 года
18.	Назначение места прохождения пересдачи практики студентам, не подавшим заявку	Академические руководители / студенты	До 10 марта 2028 года
19.	Период второй попытки пересдачи практики (с комиссией)	Студенты	До 31 марта 2028 года
20.	Загрузка отчетных документов в ЭИОС НИУ ВШЭ	Студенты / ЦППРП	5 дней после завершения

			практики, но не позднее 31 марта 2028 года
21.	Проверка отчетных документов студентов	Кураторы практик / ЦППРП	До 9 апреля 2028 года
22.	Назначение ЭПП в ЭИОС НИУ ВШЭ	ЦППРП	До 9 апреля 2028 года
23.	Выставление итоговых оценок по второй попытке пересдачи практики (с комиссией)	УО	До 15 апреля 2028 года

График выпускной квалификационной работы (ВКР)

Даты	Этапы
20.10	Старт выбора тем, подачи инициативных тем, встреча с УО и академическим руководителем
20.11 23:59	Предоставление темы
16.11-25.11	Защита тем ВКР
10.11	Закрытие формы подачи инициативных тем
13.11	Закрытие формы подачи предложенных тем
5.12-6.12	Дополнительные слоты защиты темы для пропустивших по уважительной причине
15.12	Выпуск приказа с закрепленными темами ВКР
При необходимости назначается отдельно	Дополнительные слоты защиты темы
15.02	Дедлайн смены научного руководителя и первый дедлайн смены темы
15.02	Дедлайн ликвидации академической задолженности по невыбору темы ВКР
Согласно утвержденному расписанию	Дедлайн по загрузке Project Proposal
25.02	Защита Project Proposal
01.04-30.04	Преддипломная практика
При необходимости назначается отдельно	Дополнительные слоты защиты темы
01.04	Дедлайн по смене темы ВКР
25.04-30.04	Защиты ПДП
до 30.04	Выпуск приказа о составе ГЭК
до 30.04	Выпуск приказа о проведении ГИА
10.05	Первая передача ПДП
15.05	Передача комиссии ПДП
20.05	Загрузка ВКР
16.05	Приказ о допуске к ГИА
27.05	Отзыв научного руководителя
30.05-14.06	Защиты ВКР
Согласно дате приказа о проведении ГИА	Проведение заседания президиума
Не позднее 7 календарных дней после заседания	Приказ о выпуске

президиума ГЭК	
-------------------	--