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Приложение 1 

График выполнения программного проекта    

Таблица П1.1 – Перечень и контрольные сроки этапов выбора, согласования, 

подготовки и защиты программных проектов 

 

№ 

п/п 
Этап подготовки 

Ответственный 

за этап подготовки 

проекта 

Сроки исполнения 

1.  

Сбор предлагаемых тем 

проектов. Заполнение 

заявок на проект и 

Описания проекта 

Структурные 

подразделения ФКН и 

НИУ ВШЭ, 

представители ИТ-

компаний, студенты / 

ЦППР 

С 10 сентября до 15 

октября текущего 

учебного года 

2.  

Согласование 

предложенных тем 

проектов академическим 

руководителем/ 

куратором проектов 

Академический 

руководитель/ Куратор 

проектов / ЦППР 

До 15 октября текущего 

учебного года 

3.  

Открытие доступа к 

заявкам на проекты 

студентам ОП ПМИ  

ЦППР 
Не позднее 15 октября 

текущего учебного года 

4.  

Предложение 

инициативных тем 

проектов студентами 

Студенты / руководители 

проектов 

Не позднее 22 октября 

текущего учебного года 

5.  

Согласование 

инициативных проектов 

студентов ОП ПМИ 

Студенты / руководители/ 

Куратор проектов 

Не позднее 01 ноября 

текущего учебного года 

6.  

Выбор студентами 

проектов, выбор 

руководителями 

участников проекта 

Студенты / Руководители 
Не позднее 10 ноября 

текущего учебного года 

7.  

Утверждение тем 

проектов и руководителей 

проектов приказом декана 

ФКН 

Учебный офис / Куратор 

проекта / ЦППР / Декан 

ФКН 

Издание приказа – не 

позднее 15 декабря 

текущего учебного года 

8.  

Изменение темы / 

руководителя проектов 

приказом декана ФКН 

Студент / Руководитель / 

Учебный офис / Куратор 

проекта / ЦППР / Декан 

ФКН 

Не позднее 15 апреля 

текущего учебного года 

9.  

Передача результатов по 

проекту и 

промежуточного Отчета 

по проекту (КТ1) с 

заполненным и 

подписанным студентом 

титульным листом 

Студенты / Руководители 

/ Куратор проекта 

Не позднее 8 февраля 

текущего учебного года 
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№ 

п/п 
Этап подготовки 

Ответственный 

за этап подготовки 

проекта 

Сроки исполнения 

руководителю проекта и 

куратору проекта 

10.  

Проверка отчетов по КТ1, 

передача замечаний 

студенту 

Руководители / Куратор 

проекта  

Не позднее 15 февраля 

текущего учебного года 

11.  

Загрузка исправленного с 

учетом замечаний Отчета 

с подписанным студентом 

титульным листом за КТ1 

Руководители / Куратор 

проекта / студенты 

Не позднее 22 февраля 

текущего учебного года 

12.  

Оценивание результатов и 

передача оценки за КТ1 в 

ЦППР 

Руководители 
Не позднее 28 февраля 

текущего учебного года 

13.  

Передача результатов по 

проекту и 

промежуточного Отчета 

по проекту (КТ2) с 

заполненным и 

подписанным студентом 

титульным листом 

руководителю проекта и 

куратору проекта 

Студенты / Руководители 

/ Куратор проекта 

Не позднее 12 апреля 

текущего учебного года 

14.  

Проверка отчетов по КТ2, 

передача замечаний 

студенту 

Руководители / Куратор 

проекта  

Не позднее 19 апреля 

текущего учебного года 

15.  

Загрузка исправленного с 

учетом замечаний Отчета 

с подписанным студентом 

титульным листом за КТ2 

Руководители / Куратор 

проекта / студенты 

Не позднее 26 апреля 

текущего учебного года 

16.  

Оценивание результатов и 

передача оценки за КТ2 в 

ЦППР 

Руководители / Куратор 

проекта 

Не позднее 30 апреля 

текущего учебного года 

17.  

Утверждение графика 

защиты проектов Учебный офис / ЦППР 

Не позднее, чем за 14 

календарных дней до 

даты защиты 

18.  

Представление проекта и 

Отчета по проекту 

руководителю 

Студент / Руководитель 

Не позднее, чем за 12 

календарных дней до 

даты защиты 

19.  

Загрузка итогового Отчета 

по проекту в LMS, в 

модуль ВКР/КР для 

проверки работы в 

системе «Антиплагиат»1 

Студент 

Не позднее, чем за 7 

календарных дней до 

даты защиты (за 8 

календарных дней для 

проекта на английском 

языке) 

 
1 Допускается загрузка Отчета с приложениями или Отчета без приложений. 

Загрузить Отчет в систему Антиплагиат НИУ ВШЭ можно только однократно! 
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№ 

п/п 
Этап подготовки 

Ответственный 

за этап подготовки 

проекта 

Сроки исполнения 

20.  

Предоставление отзыва 

руководителя с оценкой 

на каждого студента 

Руководитель / ЦППР 

Не позднее, чем за три 

календарных дня до 

даты защиты 

21.  

Предоставление 

служебной записки 

руководителя на имя 

академического 

руководителя ОП ПМИ с 

описанием характера 

заимствований и 

совпадений в случае, если 

процент заимствований 

превышает допустимый2 

не более чем на 5 %, и 

руководитель проекта 

допускает студента к 

защите. 

Руководитель / 

академический 

руководитель / ЦППР  

Не позднее, чем за три 

календарных дня до 

даты защиты 

22.  

Загрузка в проект 

дисциплины «06102020 

Программный проект 

2020-2021 для студентов 2 

курса ПМИ» в LMS 

итогового варианта 

Отчета о проекте, отзыва 

руководителя, отчета 

системы “Антиплагиат”, 

других необходимых 

материалов 

Студент / ЦППР 

Не позднее, чем за три 

календарных дня до 

даты защиты 

23.  
Публичная защита 

проекта  

Студент / Комиссия / 

Руководитель / ЦППР 

Согласно утвержденному 

графику 

  

 
2 Допустимый процент заимствований: для командного проекта – не более 40%, для индивидуального 

проекта– не более 20% 
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